Анализ выполнения плана-графика 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  

основного общего образования, в МБОУ-ООШ  с.Любимово
в 2012-2013 учебном  году на 5.03.13г.
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Сроки
	Выполнение

	I.
	Изучение распорядительных актов по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации

	1.1.
	Изучение Распоряжения главы администрации Советского муниципального района  «О проведении на территории Советского района  единого государственного экзамена  в 2013  году»  
	сентябрь-декабрь

2012г.
	Выполнено

	1.2.
	Об организации подготовки  к проведению 

государственной (итоговой) аттестации   обучающихся.
	Сентябрь 2012г.
	Выполнено

	1.3
	Об утверждении муниципальных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации
	Сентябрь 2012г.
	Выполнено

	1.4
	О конфликтной  комиссии
	октябрь-декабрь2012г.
	Выполнено

	1.5
	Об утверждении перечня профильных предметов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 
	октябрь

2012г.
	Выполнено

	1.6
	Об организации обучения:

- руководителей ППЭ;
- председателей и членов конфликтных комиссий;

- организаторов в аудиториях;

- лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно
	октябрь

2012г.
	

	1.7
	О надзоре (контроле) за ходом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации
	в течение учебного года
	Выполнено

	1.8
	Об организационно-технологическом обеспечении проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме
	октябрь 2012г.
	Выполнено

	1.9
	Об утверждении ППЭ, руководителей  и организаторов ППЭ 
	ноябрь 2012г.
	Выполнено

	1.10
	Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации
	Январь- март
	

	1.11.
	Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам государственной (итоговой) аттестации на всех этапах её проведения
	март

2013г.
	

	1.12
	Об утверждении распределения по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету
	март

2013г.
	

	1.13
	Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
	апрель

2013г.
	

	1.2
	Создание приказов.
	
	

	1.2.1
	О проведении репетиционных экзаменов
	Февраль- март
2013 г.
	Выполнено

	1.2.2
	Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся
	октябрь 2012 г.
	Выполнено

	1.2.3
	О разграничении видов работ по подготовке и проведению Г(И)А 
	Октябрь 2012г.
	Выполнено

	1.2.4
	Об изучении приказов Управления образования
	август-май 2012-2013 гг.
	частично выполнено

	1.2.5
	О проведении пробных экзаменов в 9 классе
	март-апрель 2013г
	прошел по выбору 5.03

	1.2.6
	О порядке окончания 2012/2013 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов МБОУ-СОШ №1.
	Май   2013г.
	

	II.
	Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме

	2.1.
	Распределение видов работ  между участниками образовательного процесса по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации
	октябрь 2012г.
	Выполнено

	2.2.
	· Изучение методических материалов для участников образовательного процесса:

· рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации;
· методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации;
· рекомендаций для родителей
	в течение 

2012-2013 учебного

года
	Выполнено

	2.3.
	Изучение инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся:

- для обучающихся;

- для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов;

- для руководителя ППЭ;

- для общественного наблюдателя;

- для организатора в аудитории;
	ноябрь 2012г.
	Выполнено

	III.
	Изучение демоверсий контрольно-измерительных материалов для проведения мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9 классов


	сентябрь 2012г.

декабрь 2012г.

март  2013г.
	частично выполнено

	IV.
	Организационное обеспечение  государственной (итоговой) аттестации 

	4.1.
	Информирование участников Г(И)А  по обеспечению информационной безопасности 

	февраль-март 
	

	4.2.
	Проведение государственной (итоговой) аттестации по  утвержденному расписанию
	
	

	
	· пробного
	март- апрель
	

	
	· в мае-июне
	май-июнь

2013г.
	

	 4.3..
	Формирование электронных баз данных обучающихся 9 классов в системе АИС УКО  
	 октябрь-ноябрь 2012г.
	Выполнено

	 4.4.
	Подготовка отчетов по ГИА
	июнь 2013г.
	Заместитель директора по  УР классный руководитель Администрация 

	4.5.
	· Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования 
	июнь 2013г.
	

	4.6.
	· Подготовка анализа и методических рекомендаций по каждому предмету по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса в независимой форме
	июнь 2013г.
	

	4.7.
	Представление аналитического отчета  в управление образования  по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме в 2013 году.
	июнь  2013г.
	Заместитель директора по  УР

	V.
	Организация подготовки участников  государственной (итоговой) аттестации в независимой форме

	5.1.
	Участие специалистов и методистов в совещаниях, семинарах, коллегиях, научно-методических конференциях муниципального уровня 
	в течение года
	частично 

	VI.
	Обеспечение  информирования  о проведении государственной (итоговой) аттестации 

	6.1.
	Проведение родительских собраний, совещаний, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов
	в течение года
	частично выполнено

	6.2.
	Опубликование  на сайте   школы информации о государственной (итоговой) аттестации  
	в течение года
	выполняется

	6.3.
	Организация работы сайта школы в части государственной (итоговой) аттестации, взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования РФ, субъектов РФ, сайтами  ССУЗов
	в течение года
	выполняется

	VII.
	Организация, проведение диагностических, мониторинговых  работ по подготовке и проведению Г(И)А

	7.1.
	Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех  категорий участников образовательного процесса
	в течение года
	частично Выполнено

	7.2.
	Проведение мониторинга ГИА,  сбор и обработка результатов мониторинга
	Июнь 2013г.
	

	7.3.
	Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 4, 9 классов (рейтинговый контроль).
	октябрь, апрель 
	

	7.4.
	Сбор и обобщение данных по подготовке и проведению ГИА в 2012-2013 уч.году
	Июнь 2013г.
	


